



**RENOVERING og
UDVIKLING
af MJØLNERPARKEN
og HOTHERS PLADS**

**BEBOERINFORMATION
Oktober 2024**

Kære beboere

Her har du en overordnet tidsplan og status for tilbageflytninger og arbejdet med de udendørs arealer:

Karré 1

- **De indvendige gårdarbejder** forventes færdige medio november 2024.
- **Kantzonen og udearealerne** forventes afleveret ultimo november 2024.

Arbejdet med affaldshåndteringen i karre 1 udskydes i forhold til ovenstående. Derudover forventes buske og enkelte træer at blive plantet til foråret.

Karré 4

- **Blok 13 (alle opgange)** forventes afleveret til Bo-Vita ultimo november 2024.
- **Blok 15 (alle opgange)** forventes afleveret til Bo-Vita ultimo februar 2025.
- **Blok 16 (alle opgange)** forventes afleveret til Bo-Vita medio marts 2025.
- **Blok 14 (alle opgange)** forventes afleveret til Bo-Vita ultimo maj 2025.
- **Kantzonen og udearealerne** forventes afleveret til Bo-Vita primo juli 2025.

Du vil løbende blive informeret om eventuelle ændringer. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du altid velkomne til at kontakte os i beboerbutikken tirsdag og torsdag mellem kl. 9.00 og 14.30.

Med venlig hilsen

Bo-Vita

Ejendomskontoret:

- Vermundsgade 43a, 2100 København Ø.
- Personlig henvendelse:
Dagligt mellem kl. 9 og 10.
- E-mail: mjolnerparken@bo-vita.dk

Beboerbutikken:

- Beboerbutikken er beliggende på Hothers Plads 2 i genhusningsteamets lokaler.
- Åbningstider: tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 14.30.
- Se også mjolnerparken.dk